

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 06/6/2023
của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023;
- Kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số giao cho các sở, ngành, địa phương; theo dõi, đôn đốc công việc và kịp thời hỗ trợ xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số;
- Bảo đảm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Yêu cầu

- Nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; kịp thời đề xuất những giải pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì, cũng như các nhiệm vụ chuyển đổi số chung của tỉnh.
- Thể hiện vai trò tiên phong của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hỗ trợ dẫn dắt, kêu gọi sự đồng hành của tổ chức, doanh nghiệp, người dân, cũng như huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào hoạt động chuyển đổi số, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023.
- Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số bảo đảm tuân thủ các nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; kết quả triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể, bảo đảm mục tiêu nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG: Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh:

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng cập nhật, tổng hợp, ban hành báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số gửi Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; trong đó yêu cầu phải lượng hóa được kết quả thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch.

- Đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch; tham mưu tổng kết năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2024.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các ý kiến đề xuất của thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; kịp thời báo cáo, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với mục tiêu của tỉnh.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao; thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số cho Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số; gửi Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổng hợp, tham mưu điều chỉnh bổ sung Kế hoạch, bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo về việc triển khai chuyển đổi số của tỉnh./.

Phụ lục
CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai về chuyển đổi số					
1.1	Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 3/2023	Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/3/2023
1.2	Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hợp trực tuyến của tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 3/2023	Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24/3/2023
1.3	Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 3/2023	Kế hoạch số 2517/QĐ-UBND ngày 17/3/2023
1.4	Kế hoạch triển khai chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 4/2023	Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 12/4/2023
1.5	Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến toàn trình năm 2023	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 4/2023	Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 11/4/2023
1.6	Quyết định phê duyệt danh mục dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2025	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2023	Dự thảo Quyết định được trình UBND tỉnh
1.7	Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2023	Dự thảo Kế hoạch được trình UBND tỉnh
1.8	Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường hiệu quả	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;	Tháng 5/2023 (sau khi danh mục dự án, nhiệm vụ	Dự thảo văn bản được trình UBND tỉnh

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước		các cơ quan, đơn vị liên quan	giai đoạn 2023 – 2025 được UBND tỉnh ban hành)	
1.9	Quyết định ban hành quy định đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2023	Dự thảo Quyết định được trình UBND tỉnh
1.10	Quyết định công bố danh mục TTHC trực tuyến toàn trình và TTHC trực tuyến một phần	Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2023	Dự thảo Quyết định được trình UBND tỉnh
1.11	Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 12/2023	Dự thảo Kế hoạch được trình UBND tỉnh
1.12	Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Dự thảo Quyết định được trình UBND tỉnh
2	Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các hoạt động về chuyển đổi số				
2.1	Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trước ngày 15/4/2023	Kế hoạch của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện được ban hành
2.2	Kế hoạch Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trước ngày 20/4/2023	Kế hoạch của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện được ban hành
2.3	Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử năm 2023	Sở Nội vụ	Các sở, ban, ngành; UBND thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh; các cơ quan, đơn vị liên quan.	Tháng 5/2023	Kế hoạch triển khai năm 2023 được Ban Điều hành Đề án ban hành và hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.
2.4	Phối hợp với Cục Phát	Sở Kế hoạch	Các sở, ban,	Theo Kế hoạch	Báo cáo gửi Ban

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các Hội nghị, hội thảo về chuyên đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh	và Đầu tư	ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Chỉ đạo chuyên đổi số tỉnh
2.5	Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch 4205/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyên đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đóng học phí trong thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: Thường xuyên trong năm. - Hoàn thiện và tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán hiện đại, để sử dụng (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số,...) và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và điều kiện xã hội nhằm thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai kết nối, cung cấp dịch vụ công và thanh toán phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 	Báo cáo kết quả thực hiện cuối năm 2023

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
				Công Dịch vụ công của tỉnh: Tháng 12/2023.	
		Sở Công Thương	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử: Trong năm 2023	Báo cáo kết quả thực hiện cuối năm 2023
		Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Báo cáo kết quả hoạt động từng tháng
2.6	Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ truyền thống	UBND thị xã Ninh Hòa	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10/2023	- Báo cáo kết quả triển khai thí điểm - Tiếp tục nhân rộng đối với các chợ truyền thống trên địa bàn
2.7	Triển khai thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 12/2023	Kết quả được thông báo đến các cơ quan
2.8	Triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động du lịch tham gia sử dụng các ứng dụng của nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch tại địa chỉ: https://nentangso.vietnamtourism.gov.vn	Sở Du lịch	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Báo cáo kết quả thực hiện
2.9	Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	Sở Công Thương	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 9/2023	Văn bản triển khai
2.10	Xây dựng hệ thống báo	Sở Công Thương	Các cơ quan,	Tháng 9/2023	Phần mềm được

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	cáo hoạt động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp của Sở Công Thương; tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp	Thương	đơn vị liên quan		đưa vào sử dụng
2.11	Bổ sung chức năng quản lý dữ liệu Hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm, hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may	Sở Công Thương	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 9/2023	Phần mềm được đưa vào sử dụng
2.12	Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp ngành công thương (lĩnh vực ATTP, hóa chất, thuốc lá, rượu, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, trạm chiết nạp LPG, Cụm công nghiệp)	Sở Công Thương	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 9/2023	Phần mềm được đưa vào sử dụng
2.13	Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện Khánh Sơn và Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện trong việc thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn	UBND huyện Khánh Sơn	Huyện đoàn; UBND các xã, thị trấn	Tháng 5/2023	Kế hoạch phối hợp được ban hành
3	Kiến toàn đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số				
3.1	Kiến toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Trong năm 2023	Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện được kiến toàn
3.2	Chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn	UBND cấp huyện; Tỉnh đoàn	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên trong năm	Báo cáo kết quả hoạt động từng tháng
4	Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn				
4.1	Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;	Thường xuyên trong năm	Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	từ Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa		các cơ quan, đơn vị liên quan		Khánh Hòa được duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động
4.2	Xây dựng chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí của tỉnh	Báo Khánh Hòa	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 3/2023	Chuyên mục chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Báo Khánh Hòa được xây dựng
4.3	Xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đảm bảo tần suất phát sóng 1 tuần/1 lần.	UBND cấp huyện	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Hoàn thành việc xây dựng chuyên mục trong tháng 3/2023; - Đảm bảo tần suất cập nhật trong năm.	Chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở được xây dựng
4.4	Tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền	Thường xuyên trong năm	
4.5	Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao kỹ năng, trình độ, nhận thức về chuyển đổi số	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền	Trong năm	
4.6	Tổ chức hưởng ứng sự kiện Ngày chuyển đổi số (10/10)	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10/2023	
4.7	Hội thảo Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh	Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và XTTM)	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10/2023	
4.8	Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số, phương pháp đào tạo mới cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ.	Sở Lao động – Thương binh và xã hội	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10/2023	Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức
4.9	Tổ chức đào tạo về chuyển đổi số nhằm	Sở Nông nghiệp và Phát	Các sở, ban, ngành; UBND	Tháng 11/2023	Hoàn thành lớp đào tạo năm

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đào tạo kỹ năng số cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp	triển nông thôn	cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan		2023
4.10	Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 9/2023	Các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán của các phòng GDĐT
4.11	Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thông tin mạng	Công an tỉnh	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	
4.12	Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 3/2023	Các lớp tập huấn được tổ chức
4.13	Tổ chức Hội nghị, hội thảo về dữ liệu (phát triển, cung cấp dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành; phát triển và quản trị dữ liệu; phát triển nhân lực dữ liệu; phát triển hạ tầng dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân...)	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Mỗi cơ quan, địa phương tổ chức ít nhất 01 hội nghị/hội thảo trong năm	Hội nghị, hội thảo được tổ chức
4.14	Đào tạo cán bộ, đội ngũ vận hành và phát triển nội dung đào tạo về đô thị thông minh.	UBND thị xã Ninh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, địa phương; các	Trong năm 2023	Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức công nghệ thông tin cho

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
			cơ quan, đơn vị liên quan		CBCC lãnh đạo, phụ trách CNTT các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; bồi dưỡng về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số trong CQNN thị xã
4.15	Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh	UBND thị xã Ninh Hòa	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên trong năm	
4.16	Tuyên truyền nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cam Ranh	UBND thành phố Cam Ranh	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên trong năm	Thực hiện các hoạt động tuyên truyền
5	Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin				
5.1	Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt cấp độ an toàn cho các hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ được duyệt; rà soát, xác định cấp độ trong quá trình xây dựng mới hoặc nâng cấp hệ thống thông tin theo quy định	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 5/2023	Hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt và được rà soát, cập nhật
5.2	Thực hiện đánh giá an toàn thông tin và gắn nhãn tín nhiệm mạng cho công/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Hoàn thành trước tháng 7/2023	Công/trang TTĐT của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và gắn nhãn tín nhiệm mạng
5.3	Tổ chức diễn tập thực chiến đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 của tỉnh - Trung tâm dữ liệu tỉnh (01 cuộc)	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 9/2023	Hoạt động diễn tập được tổ chức
6	Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm				
6.1	Đề án thí điểm xây dựng thành phố Nha Trang theo mô hình	UBND thành phố Nha Trang	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở,	Hoàn thành việc rà soát, chỉnh sửa Đề án theo ý kiến	Hoàn thiện Đề án

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	thành phố thông minh		ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	thẩm định của cơ quan chuyên môn: Tháng 5/2023 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt	Triển khai thực hiện Đề án
6.2	Đề án xây dựng thành phố Cam Ranh theo mô hình thành phố thông minh	UBND thành phố Cam Ranh	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC): Năm 2023. - Đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ đô thị thông minh thành phố Cam Ranh: Năm 2023 - Đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin thành phố đảm bảo phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện sớm sự cố tại UBND TP Cam Ranh: Năm 2023 Đầu tư xây dựng màn hình led phục vụ công tác tuyên truyền; trang bị màn hình led tại một số cơ quan, đơn vị: Năm 2023	Triển khai hoàn thành các nội dung năm 2023 thuộc giai đoạn 2023 - 2025 Triển khai hoàn thành các nội dung năm 2023 thuộc giai đoạn 2023 - 2030 Hoàn thành nâng cấp hệ thống Hoàn thành trang bị màn hình led
6.3	Đề án xây dựng thị xã Ninh Hòa theo mô hình thành phố thông minh	UBND thị xã Ninh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Hoàn thành Đề án và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 05/2023 - Triển khai thực hiện Đề án sau khi	Kết quả đánh giá các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	Xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thị xã Ninh Hòa			UBND tỉnh phê duyệt	
	Xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ đô thị thông minh thị xã Ninh Hòa			Trong năm 2023	Chuẩn bị các bước cần thiết để triển khai thực hiện
	Phát triển các hệ thống thông tin chuyên ngành và tiện ích, dịch vụ đô thị thông minh				
	Phát triển nền tảng dùng chung				
6.4	Đề án xây dựng huyện Cam Lâm theo mô hình thành phố thông minh	UBND huyện Cam Lâm	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC huyện Cam Lâm - Nâng cấp mở rộng hạ tầng phòng máy chủ phục vụ chuyển đổi số và đô thị thông minh huyện Cam Lâm - Xây dựng Hệ thống quản lý Quy hoạch đô thị. (Triển khai thực hiện sau khi được tỉnh phê duyệt Đề án và kế hoạch vốn) 	Các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư được triển khai
6.5	Triển khai xây dựng các nền tảng số dùng chung của tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa (LGSP): + Chuẩn bị đầu tư: Tháng 4 - 5/2023 + Thực hiện đầu tư: Tháng 7 - 10/2023 + Kết thúc đầu tư: Tháng 10 - 12/2023 	
				- Xây dựng Trung	

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
				<p>tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (IOC):</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chuẩn bị đầu tư: Tháng 4 - 5/2023 + Thực hiện đầu tư: Tháng 7 - 12/2023 + Kết thúc đầu tư: Tháng 01 - 03/2024 <p>- Xây dựng ứng dụng (app) tương tác phục vụ người dân tỉnh Khánh Hòa (KhanhHoa Citizen): Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư: Tháng 9/2023</p> <p>- Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư: Tháng 7/2023</p>	
				<p>- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”: Nhiệm vụ đang đề xuất tạm hoãn, chờ</p>	

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
				phương án triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, giải quyết TTHC mới của tỉnh.	
				<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Khánh Hòa: + Lập Đề cương và dự toán chi tiết: Tháng 4 - 5/2023 + Triển khai thủ tục đấu thầu: Tháng 6 - 7/2023 + Triển khai thực hiện các gói thầu: Tháng 8 - 10/2023 	
				<ul style="list-style-type: none"> - Mua sắm bản quyền hệ thống Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (VXP): + Đề xuất phân bổ kinh phí: Tháng 4 - 5/2023 + Tổ chức triển khai: Tháng 6 - 12/2023 	
				<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng Nền tảng số hóa dữ liệu tỉnh Khánh Hòa: + Đề xuất phân bổ kinh phí: Tháng 4 - 5/2023 + Tổ chức triển khai: Tháng 6/2023 - 3/2024 	
				<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (E-Office) và các phân hệ liên quan: + Đề xuất phân bổ kinh phí: Tháng 4 - 5/2023 + Tổ chức triển khai: Tháng 	

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
				6/2023 - 3/2024 - Nâng cấp Công TTĐT tỉnh Khánh Hòa: + Đề xuất phân bổ kinh phí: Tháng 4 - 5/2023 + Tổ chức triển khai: Tháng 6/2023 - 3/2024	
6.6	Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực du lịch	Sở Du lịch	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Thiết lập Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch; Triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Thiết lập Ứng dụng Hướng dẫn viên ảo trên thiết bị di động; Triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng trong năm 2023.	
6.7	Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực y tế	Sở Y tế	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Báo cáo hàng tháng về tình hình triển khai các nhiệm vụ: - Triển khai thí điểm trang bị Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử (EMR) cho bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. - Triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện cho 03 bệnh viện tuyến tỉnh. - Triển khai hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân. - Triển khai hệ


STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
					thống khám bệnh từ xa.
6.8	Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện	Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào tạo (2023 – 2024): - Quý 3/2023: Thu thập, tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu; lưu trữ, thống kê dữ liệu - Quý 4/2023: Hỗ trợ xác thực đăng nhập 1 lần – SSO	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện	Xây dựng Trung tâm điều hành về Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa (2023 – 2025) - Quý 3/2023: Kết nối, cung cấp báo cáo cho cơ sở dữ liệu ngành GDĐT do Bộ GDĐT quản lý - Quý 4/2023: Hỗ trợ công tác quản lý giáo dục và tự động hoá công tác báo cáo về quản lý giáo dục	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	Xây dựng nền tảng dạy và học, thi kiểm tra đánh giá trực tuyến (2023 – 2025): - Quý 4/2023: Sở GDĐT hoàn thành việc xây dựng hồ sơ nhiệm vụ Xây dựng nền tảng dạy và học, thi kiểm tra đánh giá trực tuyến	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp	Thí điểm ứng dụng công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo vào tự động hóa quản trị trường học (2023 – 2025):	

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
			huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Quý 4/2023: + Khảo sát đánh giá quy mô triển khai ở trường học: Số lượng giáo viên, học sinh dự kiến triển khai, số lượng thiết bị triển khai + Thiết kế thông tin in thẻ học sinh, thẻ giáo viên 	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> Trang bị hệ thống hợp trực tuyến cho Văn phòng Sở và các phòng Giáo dục và Đào tạo: - Quý 4/2023: Hoàn thiện việc trang bị hệ thống hợp trực tuyến cho Văn phòng Sở và các phòng GDĐT. 	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng hệ thống phục vụ công tác tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh (2023 – 2024): - Quý 4/2023: Sở GDĐT hoàn thành việc xây dựng đề cương nhiệm vụ Xây dựng hệ thống phục vụ công tác tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh. 	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> Triển khai ứng dụng Quản lý giáo án điện tử và hồ sơ giáo dục điện tử cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (2023 – 2024) - Quý 4/2023: Sở GDĐT hoàn thành việc Quản lý hồ sơ điện tử: Quản lý hồ sơ; Phân quyền thư mục, tài liệu; 	

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
				Ký số hồ sơ; Lịch sử hồ sơ.	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	Xây dựng kho học liệu, tổng hợp và các giải pháp phát triển học liệu điện tử phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh nhằm đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu đối với các đơn vị trực thuộc Sở (2023 – 2025) - Quý 4/2023: Sở GDĐT hoàn thành việc Upload các bài giảng, tài liệu giảng dạy đa dạng, hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau. Chia sẻ bài giảng các cấp.	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện	- Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý thư viện (2023 – 2024) - Quý 4/2023: Triển khai phần mềm quản lý thư viện về các trường tiểu học, THCS, THPT	
		Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư	Đầu tư mua sắm các thiết bị CNTT và các trang thiết bị khác có liên quan (2023 – 2024). - Quý 2/2023: Mua sắm thiết bị và thuê máy chủ để vận hành công tác chuyển đổi số của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.	
6.9	Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực nông	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;	Tháng 12/2023	- Đối với các dự án đầu tư công: Hoàn thành

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
	ngành và phát triển nông thôn		các cơ quan, đơn vị liên quan		công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư; - Đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn thường xuyên: Phê duyệt đề cương dự toán chi tiết.
6.10	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực giao thông vận tải	Sở Giao thông vận tải	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2023	Hoàn thiện và trình Đề án
6.11	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	<p>- Đối với nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn đầu tư: Năm 2023: Hoàn thành công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư; tổ chức triển khai thực hiện các dự án</p> <p>- Đối với các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2023: + Tháng 3 - 4/2023: Lập đề cương và xây dựng dự toán chi tiết nhiệm vụ + Tháng 5/2023: Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ + Tháng 6/2023: Chỉnh sửa, hoàn thiện trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ trình UBND tỉnh phê duyệt + Tháng 7/2023: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu,</p>	

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
				ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu + Tháng 8/2023: Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ + Tháng 11/2023: Đào tạo, chuyển giao quản lý, sử dụng + Tháng 12/2023: Bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo khối lượng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023	
6.12	Triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính mới (thay thế Hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh hiện nay)	Văn phòng UBND tỉnh	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Hệ thống đưa vào sử dụng
6.13	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ và các công cụ quản lý, khai thác phục vụ quá trình chuyển đổi số	Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Hệ thống quản lý, khai thác CSDL về KH&CN hoàn thành có thể cấu hình tích hợp và kết nối với Kho dữ liệu tỉnh, CSDL Bộ KH&CN
6.14	Xây dựng và áp dụng Hệ thống ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh Khánh Hòa.	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn giải pháp ISO điện tử phù hợp với hướng dẫn của Bộ KHCN - Thống nhất với Văn phòng UBND tỉnh về kết nối vào Phần mềm một cửa điện tử để kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết TTHC trên phần mềm; hỗ trợ công tác

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành	Kết quả
					đánh giá CBCCVC tham gia vào quá trình giải quyết TTHC
6.15	Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6.16	Thực hiện nâng cấp, mở rộng và phát triển mới các hệ thống thông tin, CSDL phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần ưu tiên khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các CSDL quốc gia; phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Trong năm 2023	Các hệ thống thông tin, CSDL phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được nâng cấp, mở rộng 
6.17	Thực hiện chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông theo lộ trình, kế hoạch	UBND cấp huyện	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong năm 2023	Các đài truyền thanh được chuyển đổi theo lộ trình, kế hoạch
6.18	Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Trong năm 2023	Các nhiệm vụ được triển khai theo đúng tiến độ