

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

### TRƯỞNG BAN

**BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 /10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 17/6//2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong;*

*Căn cứ Công văn số 8426/UBND-XDND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-KKT ngày 02/8/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-KKT ngày 02/3/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp tại Tờ trình số 15/TTr-QLDA ngày 03/3/2022 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; hồ sơ dự án; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 07/3/2022.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở KH và ĐT (VBĐT);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu VT, QLDA, TNC, 09b.

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Trọng Hoàng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KKT ngày /3 /2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Tiến độ thực hiện hợp đồng
1	Gói 01: Tư vấn khảo sát lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	470.692.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	1 tháng
2	Gói 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	21.682.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	1 tháng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn đấu thầu gói thầu lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	19.852.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	1 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	2.900.260.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	1 tháng
5	Gói 05: Tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	336.310.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	1 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Tiến độ thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 06: Lập HSMT, đánh giá HSDT Xây dựng và lắp đặt thiết bị	138.735.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	3 tháng
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng đường giao thông và lắp đặt thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng)	257.035.925.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	15 tháng
8	Gói thầu số 08: Lựa chọn Nhà thầu TVGS thi công xây dựng công trình	18.370.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	3 tháng
9	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	2.980.098.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	15 tháng
10	Gói thầu số 10: Tư vấn lựa chọn nhà thầu bảo hiểm công trình	5.595.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	3 tháng
11	Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình	685.696.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	15 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Tiến độ thực hiện hợp đồng
12	Gói thầu số 12: Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình	10.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	3 tháng
13	Gói thầu số 13: Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình	1.041.571.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	15 tháng
14	Gói thầu số 14: Lựa chọn nhà thầu Kiểm toán	6.845.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	4 tháng
15	Gói thầu số 15: Kiểm toán công trình	838.852.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	4 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>266.510.483.000 đồng</b>						