

Số: 28/QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng
Đình làng Tuần Lễ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công
dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn**

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-KKT ngày 30/10/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-KKT ngày 04/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-KKT ngày 08/8/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

và dự toán thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn;

Căn cứ Thông báo kết luận số 544/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc nghe báo cáo việc thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình Xây dựng Đình làng Tuần Lễ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Xây dựng Đình làng Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 04/TTr-QLDA ngày 05/02/2021 của Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Đình làng Tuần Lễ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn; hồ sơ dự án; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 05/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Đình làng Tuần Lễ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở KH và ĐT (VBĐT);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu VT, QLDA, TNC, 07b.

TRƯỞNG BAN

Hoàng Đình Phi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng Đình làng Tuần Lễ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

Thuộc dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đàm Môn

(Kèm theo Quyết định số 28 /QĐ-KKT ngày 08 / 02/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Tiến độ thực hiện hợp đồng
1	Gói 01: Thi công xây dựng công trình	2.066.605.000	Ngân sách Nhà nước (từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án)	Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Gói 02: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng công trình	67.888.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày
3	Gói 03: Bảo hiểm công trình	2.480.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	90 ngày
4	Gói 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	8.928.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		2.145.901.000 đồng						