

Số: /QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bước chuẩn bị đầu tư dự án: **Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), địa điểm: xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa**

### TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ văn bản số: 10662/UBND-XDND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc phân kỳ giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục dự án đầu tư công trọng điểm đưa vào kế hoạch đầu tư công (bổ sung) giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030";*

*Căn cứ Thông báo số 637-TB/TU ngày 04/5/2023 của Tỉnh ủy Khánh Hòa kết luận của Thường trực Ban chỉ đạo phát triển Khu kinh tế Vân Phong về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2030;*

*Căn cứ Thông báo số 653-TB/TU ngày 01/6/2023 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-KKT ngày 05/6/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-KKT ngày 09/6/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc điều chỉnh Quyết định số 79/QĐ-KKT ngày 05/6/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 13/6/2023 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa;*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp tại Tờ trình số 72/TTr-QLDA ngày 07/6/2023 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bước chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai - Việt Nam đến Ninh Tịnh), xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Giá gói thầu: 102.464.000 đồng.
3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2023.
6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 (bốn mươi lăm) ngày.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban quản lý dự án hạ tầng KKT và KCN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu đúng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp; Trưởng các phòng: Quản lý Quy hoạch Xây dựng, Kế hoạch Tổng hợp; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận :***

- Như điều 3 (VBĐT);
- UBND tỉnh (b/c) (VBĐT);
- Các Sở: KHĐT, TC (VBĐT);
- Kho Bạc tỉnh KH (VBĐT);
- Lưu: VT, QLQHXD, PMT, 10.

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Trọng Hoàng**