

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa**  
**(tháng 10/2022)**

**I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA**  
**THÁNG 10/2022**

**1. Công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai**

Trong kỳ báo cáo tháng 10/2022, UBND tỉnh đã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật và 01 kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Kế hoạch số 9387/KH-UBND ngày 03/10/2022 về tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa.

**2. Kết quả triển khai thực hiện**

**2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp**

- Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia với sự tham dự của gần 350 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 300 đại biểu tham dự trực tuyến tại 08 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ban, ngành, địa phương đã phối hợp thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang/cổng thông tin điện tử, các bảng điện tử, màn hình công cộng, các website, apps,... thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương. UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4211/KH-UBND ngày 05/10/2022 về hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia và phát động Chợ không dùng tiền mặt tại chợ Dinh thị xã Ninh Hòa (*Lễ phát động Chợ không dùng tiền mặt tại chợ Dinh thị xã Ninh Hòa được tổ chức vào ngày 25/10/2022 tại thị xã Ninh Hòa*).

- Sở Nội vụ đang triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cho phép giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sở Xây dựng triển khai sử dụng biên lai điện tử từ ngày 01/10/2022. Các sở, ngành, địa phương đang tổ chức triển khai việc mua sắm hệ thống họp trực tuyến tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã (*đến thời điểm báo cáo, có 06/30 cơ quan, địa phương đã thực hiện gửi hồ sơ danh*

*mục thiết bị và dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, có ý kiến về chuyên môn).*

- Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa (tại các địa chỉ: <https://tuongtac.khanhhoa.gov.vn>, <https://pagn.khanhhoa.gov.vn> hoặc ứng dụng “PAKN Khánh Hòa” trên thiết bị di động thông minh) chính thức hoạt động từ ngày 05/10/2022. Tỉnh đã tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống cho hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tính đến ngày 24/10/2022, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 6.901 thành viên tham gia các Tổ công nghệ số; **38/39** sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (*hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn theo ý kiến góp ý của các cơ quan*); **100%** sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số; Kế hoạch chuyển đổi số/Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.

- Toàn tỉnh hiện có 30 hệ thống thông tin, trong đó 12/16 hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 1, 06/13 hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 2 và 01/01 hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 3. Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày **20/10/2022** để thẩm định theo quy định. Tính đến ngày 24/10/2022, có 02/11 hồ sơ đề xuất cấp độ đã được gửi Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, thẩm định, còn 09/11 cơ quan, địa phương chưa xây dựng, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin (*chi tiết tại Phụ lục II đính kèm*).

- Thực hiện tích hợp **670** dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết nối, tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với các hệ thống thông tin: Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Hệ thống quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, Hệ thống dịch vụ công vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải, Cổng thanh toán quốc gia, Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (hệ thống EMC), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tích hợp 03/14 dịch vụ công trực tuyến (của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế) theo danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính

phủ. Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 197.493 hồ sơ trực tuyến (đạt tỉ lệ 54,18%).

- Qua rà soát, tổng kinh phí cho hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 là: **2.320.886,131** triệu đồng (trong đó, nguồn vốn chi đầu tư phát triển là: 1.863.676,447 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp là: 457.209,684 triệu đồng). Tổng kinh phí đề xuất năm 2022 là **116.656,275** triệu đồng; số vốn đã được phân bổ là 109.223,575 triệu đồng; nhu cầu cấp bổ sung kinh phí năm 2022 là 29.033,200 triệu đồng. Đối với kinh phí sự nghiệp năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, bố trí bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2022 từ ngân sách tỉnh theo nhu cầu đề xuất của các cơ quan. Về kinh phí giai đoạn 2023 - 2025, hiện Sở đang hoàn chỉnh các nội dung liên quan trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án.

## **2.2. Công tác truyền thông**

- Tính đến ngày 24/10/2022, Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa” đã cập nhật 28 văn bản chỉ đạo; 137 tin, bài; 09 tin đồ họa trực quan (Infographic); 10 hồ sơ tài liệu - hội thảo; 07 video clip; 89 Hỏi – đáp chuyển đổi số.

- Tỉnh đã ban hành 16 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số.

- Các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các hình thức: Tuyên truyền, phổ biến trực tuyến và trực tiếp cho cán bộ, công chức và người lao động; tạo banner và chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

## **2.3. Tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của 07 ngành, lĩnh vực ưu tiên**

- 05/06 ngành ưu tiên (du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế) đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ngành tài nguyên và môi trường đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn trên cơ sở ý kiến góp ý của cơ quan chuyên môn.

- Ngành Du lịch: Đã hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu quản lý nhà nước về du lịch. Dự án Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/7/2022), hiện Sở Du lịch đang phối hợp với tư vấn tiến hành lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án theo quy định.

- Ngành Giao thông vận tải: Đã báo cáo và được sự đồng ý của UBND tỉnh về chủ trương lập Đề án thành lập Trung tâm điều hành giao thông công cộng; hiện Sở Giao thông vận tải đang tổ chức triển khai các nội dung liên quan theo quy

định.

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đã hoàn thành việc xây dựng và chuẩn bị đưa phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP vào sử dụng. Đang nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Khánh Hòa”, “Hệ thống thông tin lĩnh vực lâm nghiệp” trình Hội đồng thẩm định của tỉnh.

- Ngành Tài nguyên và Môi trường: Đang tổ chức triển khai dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Khánh Hòa.

- Ngành Y tế: Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đang nghiên cứu, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuyển đổi số của ngành Y tế.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: Đã ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện ngành Giáo dục đang đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm:

+ UBND thành phố Nha Trang: Ký kết hợp tác với đơn vị tư vấn lập Đề án thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang. Đến ngày 30/7/2022, dự thảo Đề án cơ bản hoàn thành, hiện UBND thành phố Nha Trang đang hoàn chỉnh nội dung Đề án trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ UBND huyện Cam Lâm: Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành của tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

+ UBND thành phố Cam Ranh: Đã xây dựng xong dự thảo Đề án, hoàn thành lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (10/10/2022) và hiện đang hoàn chỉnh dự thảo để lấy ý kiến của các Sở, ngành của tỉnh trong tháng 10/2022.

+ UBND thị xã Ninh Hòa: Đã ký kết hợp tác với các đơn vị tư vấn để lập Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh, gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã góp ý; tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến góp ý chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện Đề án.

#### **2.4. Tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch số 5312/KH-BCĐCĐS:**

Tổng số nhiệm vụ: 60, trong đó:

- Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành (HT): 27.

- Tổng số nhiệm vụ đang thực hiện theo đúng tiến độ (ĐTH-Đ): 23.

- Tổng số nhiệm vụ đang thực hiện, trễ hạn (ĐTH-T): 05.
- Tổng số nhiệm vụ chưa thực hiện, trễ hạn (CTH-T): 05.

*(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)*

## **2.5. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số**

Tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, tỉnh Khánh Hòa được giao triển khai ứng dụng Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2472/BTTTT-QLDN ngày 27/6/2022, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 7617/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm các nội dung chính: Thúc đẩy sử dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số du lịch; số hóa dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số dùng chung giữa cơ quan quản lý và nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số; điều phối, hỗ trợ triển khai và tổ chức đánh giá, công nhận, công bố đạt yêu cầu nền tảng số quốc gia; thông tin, tuyên truyền, quảng bá về nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch. Hiện Sở Du lịch đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2022**

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng nội dung các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2022; chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tại các phiên họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, trong đó ưu tiên tập trung vào 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu triển khai theo yêu cầu Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp triển khai thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022; phối hợp rà soát danh mục thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, một phần; xây dựng, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; đẩy nhanh tiến độ đầu tư mua sắm hệ thống họp trực tuyến tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp xã; triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản

ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.

- Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, kế hoạch chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

- Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng đô thị thông minh tại địa phương.

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (IOC); Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa (LGSP); Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; “Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa”. Triển khai các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chuyển đổi số của tỉnh.

- Giám đốc Sở Nội vụ: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa tháng 10/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa./.

**Nơi nhận:**

- UBQG về CDS (VBĐT);
- Bộ TT&TT (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Các Sở, ban, ngành (VBĐT);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT);
- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (VBĐT);
- Thành viên BCĐCDS (VBĐT);
- Tổ giúp việc BCĐCDS (VBĐT);
- Lưu: BCĐCDS, STTTT.

**TL. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  
THƯ KÝ**

**GIÁM ĐỐC  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
Phạm Duy Lộc**

**Phụ lục I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI**  
**KẾ HOẠCH SỐ 5312/KH-BCĐCĐS NGÀY 13/6/2022**  
*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3166/BC-BCĐCĐS ngày 25/10/2022*  
*của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa)*

STT	Nội dung, nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Nêu rõ kết quả thực hiện (ghi rõ số, ký hiệu văn bản)	Đánh giá mức độ thực hiện
<b>1. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về chuyển đổi số</b>						
1.1	Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Năm 2022	- Phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tập huấn triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các sở, ban, ngành, địa phương vào ngày 21/10/2022. - Trong tháng 11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh.	ĐTH-Đ
1.2	Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành phiên hội nghị truyền hình từ xã lên Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Năm 2022	Đang tổ chức triển khai thực hiện thuê hệ thống Hội nghị truyền hình của VNPT trong thời gian hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến cấp xã được đầu tư.	HT
1.3	Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, địa phương năm 2022	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ	Năm 2022	- Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện (847/STTTT-CNTTBCVT ngày 05/4/2022); - UBND huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm đã có quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các cơ	ĐTH-Đ

					quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện năm 2022; - UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh, UBND huyện Khánh Sơn, UBND thành phố Cam Ranh, Sở Y tế, Sở Công Thương có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.	
1.4	Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Sở Thông tin và Truyền thông	Năm 2022	<b>38</b> sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.	ĐTH-Đ
1.5	Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Sở Thông tin và Truyền thông	Năm 2022	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND huyện Cam Lâm, thành phố Nha Trang, UBND thành phố Cam Ranh đã có văn bản tổ chức triển khai/báo cáo kết quả thực hiện.	HT
1.6	Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 26/04/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	Năm 2022	<b>39</b> sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.	HT
1.7	Kế hoạch số 4263/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Khánh	Các sở, ban, ngành; UBND	Sở Thông tin và Truyền	Năm 2022	<b>39</b> sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã	HT



	Hòa về việc Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	cấp huyện	thông; các cơ quan, đơn vị liên quan		ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.	
1.8	Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Năm 2022	- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản tổ chức thực hiện (1377/SGDĐT-KHTC ngày 14/6/2022; 1637/SGDĐT-KHTC ngày 30/6/2021). Theo đó, hiện 50% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục đạt 50%. Hiện nay, các trường học, cơ sở giáo dục đang triển khai thực hiện cho năm học 2022 - 2023. - Sở Y tế đã phối hợp với Ngân hàng Viettinbank Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở (vào ngày 04/8/2022). Thực hiện lồng ghép nội dung triển khai thanh toán không dùng tiền mặt vào Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 và kế hoạch giai đoạn của ngành y tế.	ĐTH-Đ
1.9	Kế hoạch số 1403/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về triển	Các sở, ban, ngành; UBND	Công an tỉnh, Sở Thông tin và	Năm 2022	- Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc phê	ĐTH-Đ

	khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”	cấp huyện	Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan		<p>duyet chủ trương đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;</p> <p>- Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Nha Trang, UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Diên Khánh, UBND thành phố Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm, UBND huyện Vạn Ninh đã có văn bản triển khai; rà soát, đề xuất kinh phí theo phiên bản 1.0 và kinh phí triển khai Đề án 06.</p> <p>- Công an tỉnh đã có Báo cáo số 116/BC-TCT ngày 14/6/2022.</p>	
1.10	Kế hoạch số 3060/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và	Sở Công Thương	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;	Năm 2022	<p>- Tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động Xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp;</p> <p>- Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa trực tiếp và trực tuyến giữa tỉnh</p>	ĐTH-Đ

	chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025		các cơ quan, đơn vị liên quan		Khánh Hòa và hai tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; Triển lãm trực tuyến các sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa; - Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa: <a href="http://khanhhoatrade.gov.vn">khanhhoatrade.gov.vn</a> (Quyết định số 131/QĐ-SCT ngày 18/10/2022).	
1.11	Kế hoạch số 12216/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Năm 2022	- Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản tổ chức triển khai Kế hoạch (53/STTTT-CNTTBCVT ngày 10/01/2022); - UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Kế hoạch số 5406/KH-UBND ngày 16/12/2021. - UBND thành phố Nha Trang đã tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên đài truyền thanh cơ sở. Phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh thực hiện đăng tải thông tin 14 sản phẩm OCOP trên trang thông tin điện tử kết nối sản phẩm OCOP tại địa chỉ: <a href="https://ketnoiocop.vn">https://ketnoiocop.vn</a> . - Ngày 08/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng kết quả triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông	ĐTH-Đ

					ng nghiệp, nông thôn.	
<b>2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số</b>						
2.1	Quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 05/8/2022.	HT
2.2	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4949/KH-UBND ngày 03/6/2022.	HT
2.3	Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5385/KH-UBND ngày 14/6/2022.	HT
2.4	Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6863/KH-UBND ngày 27/7/2022.	HT
2.5	Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện	Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5225/KH-UBND ngày 10/6/2022.	HT
2.6	Tổ chức tuyển chọn, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển	Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở, ban, ngành; UBND	Hàng năm	Thực hiện theo kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm.	ĐTH-Đ

	đổi số theo kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm”.		cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan			
2.7	Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2022	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản trình UBND tỉnh (205/TTr-SLĐTBXH ngày 09/6/2022).	ĐTH-T
2.8	Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử	Sở Nội vụ	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1549/KH-BĐH ngày 10/6/2022;</li> <li>- Triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết "Xây dựng Hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử". Hiện Sở đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây dựng Hệ thống thông tin khu dân cư điện tử tỉnh Khánh Hòa; phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng nhận diện Khu dân cư điện tử, thông tin tuyên truyền các Điểm hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.</li> <li>- UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 4355/KH-UBND ngày 27/6/2022 về triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử trên địa bàn thành phố Nha Trang.</li> </ul>	ĐTH-Đ
2.9	Kế hoạch hỗ trợ chuyên đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa	Sở Thông tin và Truyền	Các sở, ban, ngành; UBND	Tháng 6/2022	- Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6502/KH-UBND ngày	HT

	bản tỉnh Khánh Hòa	thông	cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan		15/7/2021 về triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, VCCI để triển khai các nội dung về hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2022. - Ngày 10/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đào tạo chuyển đổi số cho hơn 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.	
2.10	Kế hoạch hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Nội vụ; Sở Tài chính; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2022	Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ triển khai lớp đào tạo thạc sĩ khoa học máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.	HT
<b>3. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch chuyển đổi số</b>						
3.1	Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2022	<b>38</b> sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.	ĐTH-Đ
3.2	Kế hoạch chuyển đổi	Các sở,	Sở	Tháng 6/2022	<b>39</b> sở, ban, ngành,	HT

	số năm 2022	ban, ngành; UBND cấp huyện	Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan		UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.	
<b>4. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số</b>						
4.1	Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện	UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông	Tháng 5/2022	08/08 huyện đã thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số.	HT
4.2	Thành lập Tổ tham mưu chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 5/2022	Đang triển khai thực hiện.	CTH-T
4.3	Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn	UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2022	- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6863/KH-UBND ngày 27/7/2022 về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; - 967/967 (100%) thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.	HT
<b>5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số</b>						
5.1	Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Từ tháng 4/2022	- Tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa” nhằm kịp thời cung cấp thông tin về chủ trương, hoạt động và kết quả chuyển đổi số của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân tại địa chỉ <a href="https://chuyendoiso.">“https://chuyendoiso.</a>	HT

					<p>khanhhoa.gov.vn”;</p> <p>- Các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.</p>	
5.2	Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, trình độ, nhận thức về chuyển đổi số	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 6/2022	<p>Trong Quý II, III/2022, Sở TTTT đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 157 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tổ chức Khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 730 lãnh đạo UBND cấp xã trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai tập huấn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cho 543 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống phản ánh – kiến nghị cho hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.</p> <p>- Dự kiến trong tháng tháng 11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông mở 01 lớp đào tạo ANTT cho đội ngũ chuyên trách CNTT và 03 lớp đào tạo kỹ năng ATTT trong chuyển đổi số</p>	ĐTH-Đ



					tại 03 địa phương (dự kiến là Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh).	
5.3	Hội thảo hợp tác chuyên đổi số với Ấn Độ	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 7/2022	Đã trình Sở Ngoại vụ Đề án thực hiện. Dự kiến hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 01/11/2022.	ĐTH-T
<b>6. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm</b>						
6.1	Đề án thí điểm xây dựng thành phố Nha Trang theo mô hình thành phố thông minh	UBND thành phố Nha Trang	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Lập, trình thẩm định, phê duyệt đề án: Tháng 7/2022. - Tổ chức triển khai đề án: Tháng 8/2022.	- UBND thành phố Nha Trang đã ký kết hợp tác với đơn vị tư vấn lập Đề án thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang. - Đến ngày 30/7/2022, dự thảo Đề án cơ bản hoàn thành, hiện nay UBND thành phố Nha Trang đang triển khai thủ tục lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.	ĐTH-T
6.2	Đề án xây dựng thành phố Cam Ranh theo mô hình thành phố thông minh	UBND thành phố Cam Ranh	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Lập, trình thẩm định, phê duyệt đề án: Tháng 9/2022. - Tổ chức triển khai đề án: Tháng 10/2022.	Các địa phương đã ký kết hợp tác với các đơn vị tư vấn để lập Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh và đang tiến hành triển khai.	ĐTH-T
6.3	Đề án xây dựng thị xã Ninh Hòa theo mô hình thành phố thông minh	UBND thị xã Ninh Hòa	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành,	- Lập, trình thẩm định, phê duyệt đề án: Tháng 9/2022. - Tổ chức triển khai đề án: Tháng 10/2022.		ĐTH-T

			địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan			
6.4	Đề án xây dựng huyện Cam Lâm theo mô hình thành phố thông minh	UBND huyện Cam Lâm.	Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, trình thẩm định, phê duyệt đề án: Tháng 9/2022.</li> <li>- Tổ chức triển khai đề án: Tháng 10/2022.</li> </ul>	Huyện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành của tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.	ĐTH-T
6.5	Triển khai xây dựng các nền tảng số dùng chung của tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 3/2022.</li> </ul>	Đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng tháng 9/2022.	HT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa (LGSP): Từ tháng 5/2022.</li> </ul>	Đã trình HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”; “Xây dựng Nền tảng tích hợp ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin (LGSP) tỉnh Khánh Hòa”.	HT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (IOC): Từ tháng 5/2022.</li> </ul>		HT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 6/2022.</li> </ul>	Đã trình UBND tỉnh chủ trương đầu tư dự án.	HT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử</li> </ul>	Đã trình HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án.	HT

				phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”: Từ tháng 5/2022.		
				- Triển khai thí điểm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh: Từ tháng 5/2022.	Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1306/KH-STTTT ngày 20/5/2022 và đang tổ chức triển khai các nội dung tại Kế hoạch.	HT
				- Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 7/2022.	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 17/10/2022	HT
				- Phát triển hệ thống giám sát, phân tích thông tin về dư luận xã hội và phản biện cộng đồng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ): Từ tháng 9/2022.	Thực hiện từ tháng 9/2022.	ĐTH-Đ
				- Triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 7/2022.	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10/2022	HT
6.6	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực du lịch	Sở Du lịch	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Ứng dụng công nghệ thông tin trong số hóa, chuyển đổi số dữ liệu quản lý nhà nước về du lịch: Từ tháng 6/2022.	Đã hoàn thành	HT
				- Xây dựng Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch: Từ tháng 7/2022.	HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang trong giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.	HT
				- Xây dựng ứng dụng hướng dẫn du lịch ảo trên thiết bị di động:	Chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. (Sở Du lịch đề xuất	CTH-T

				Từ tháng 7/2022.	cho phép dời thời gian thực hiện sang năm 2023 và nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn chi thường xuyên)	
				- Triển khai Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh: Theo tiến độ triển khai từ Trung ương.	UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7617/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hiện Sở Du lịch đang tổ chức triển khai các nội dung theo kế hoạch.	ĐTH-Đ
6.7	Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực y tế	Sở Y tế	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm: Từ tháng 7/2022 (thuê dịch vụ hàng năm). - Triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa: Từ tháng 7/2022 (thuê dịch vụ hàng năm). - Ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 7/2022 (thuê dịch vụ hàng năm).	- Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 đơn vị đang thuê hệ thống HIS của Viettel; 11 đơn vị thuê hệ thống HIS của VNPT; 01 đơn vị tự xây dựng hệ thống HIS để quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm. - Tính đến 15/9/2022, Sở Y tế đã cấp tài khoản liên thông cho 745 cơ sở cung ứng thuốc. Trong đó có 370 cơ sở (49,8%) liên thông dữ liệu lên cổng duocquocgia.com.vn. - Hiện có 05 đơn vị (Bệnh viện tỉnh, TTYT Diên Khánh, TTYT Khánh Sơn, TTYT Khánh Vĩnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) đang triển khai thử nghiệm hệ thống khám chữa bệnh từ xa.	ĐTH-Đ
6.8	Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo	Sở Giáo dục và Đào tạo	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;	- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục và đào tạo: Từ tháng 9/2022. - Xây dựng	Đã ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện đang	ĐTH-Đ

			các cơ quan, đơn vị liên quan	Trung tâm điều hành về giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 9/2022.	tổ chức triển khai các nội dung theo Kế hoạch.	
6.9	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Xây dựng phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP: Từ tháng 6/2022.	Đã hoàn thành	HT
				- Xây dựng hệ thống thông địa lý ngành lâm nghiệp dựa trên nền tảng GIS Khánh Hòa: Từ tháng 9/2022.	Đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống thông tin lĩnh vực lâm nghiệp”	ĐTH-Đ
				- Trang bị hệ thống họp trực tuyến cho toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Từ tháng 9/2022.	Chưa triển khai thực hiện	CTH-T
6.10	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao	Sở Văn hóa và Thể thao	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Đầu tư phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa: Từ tháng 9/2022.	Đang trong giai đoạn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	ĐTH-Đ
				- Ứng dụng công nghệ số trung bày, quảng bá tiềm năng, giá trị di sản văn hóa Khánh Hòa tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 9/2022.	Dự án đã có Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định. Hiện Sở Văn hóa và Thể thao đang triển khai các nội dung liên quan theo quy định.	ĐTH-Đ
				- Ứng dụng mã QR-Guiding tại một số di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Từ tháng 9/2022.	Trung tâm Bảo tồn di tích/Sở Văn hóa và Thể thao đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện phần mềm.	ĐTH-Đ
6.11	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực giao thông vận tải	Sở Giao thông vận tải	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;	Dự án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh: Từ tháng 9/2022.	Sở Giao thông vận tải đang triển khai lập Đề cương và Dự toán lập Đề án thành lập Trung tâm điều hành giao thông công cộng	ĐTH-Đ

			các cơ quan, đơn vị liên quan		đề trình UBND tỉnh.	
6.12	Triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số thuộc lĩnh vực tài chính	Sở Tài chính	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan	Từ tháng 12/2022	Thực hiện từ tháng 12/2022.	ĐTH-Đ
6.13	Triển khai chuyên đổi các Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông	UBND cấp huyện	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan	- Chuyên đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại xã Vĩnh Lương, Phước Đồng, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp (thành phố Nha Trang): Từ tháng 5/2022.	- UBND thành phố Nha Trang đang triển khai dự án “Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông” tại các xã Vĩnh Lương, Phước Đồng, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp. - Đồng thời UBND thành phố cũng đã thông qua chủ trương triển khai dự án “Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông” tại 07 xã, phường, gồm: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hòa, Phước Long.	ĐTH-Đ
				- Chuyên đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại xã Cam Thịnh Đông (thành phố Cam Ranh): Từ tháng 5/2022.	Đã hoàn thành.	HT
				- Chuyên đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại xã Ninh Phú (thị xã Ninh	Chưa thực hiện.	CTH-T

				Hòa): Từ tháng 6/2022.		
				- Chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viên thông tại xã Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm): Từ tháng 7/2022.	- Đối với xã Cam Hiệp Bắc: Đang triển khai thi công. - Đối với xã Cam Hòa: Đang thực hiện hồ sơ thay đổi quy mô đầu tư theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn.	ĐTH-Đ

**Phụ lục II**  
**DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA XÂY DỰNG,**  
**TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ**  
**AN TOÀN THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3166/BC-BCĐCDS ngày 25/10/2022  
của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa)*

<b>TT</b>	<b>Tên hệ thống thông tin</b>	<b>Đơn vị vận hành</b>	<b>Cấp độ đề xuất</b>	<b>Thời gian phê duyệt HSDXCĐ (theo Công văn số 2540/STTTT-CNTT ngày 28/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông)</b>	<b>Ghi chú</b>
1.	Hệ thống thông tin Sở Xây dựng	Sở Xây dựng	1	Quý II/2021	Đã thẩm định, hồ sơ chưa đạt yêu cầu <b>Trễ hạn</b>
2.	Hệ thống thông tin Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	2	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
3.	Hệ thống thông tin Sở Tài chính	Sở Tài chính	2	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
4.	Hệ thống thông tin Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong	2	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
5.	Hệ thống thông tin huyện Diên Khánh	UBND huyện Diên Khánh	2	Quý II/2021	Đang thẩm định <b>Trễ hạn</b>
6.	Hệ thống thông tin thành phố Nha Trang	UBND thành phố Nha Trang	2	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
7.	Hệ thống thông tin huyện Khánh Sơn	UBND huyện Khánh Sơn	2	Quý II/2021	Đang thẩm định <b>Trễ hạn</b>
8.	Hệ thống thông tin huyện Khánh Vĩnh	UBND huyện Khánh Vĩnh	2	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
9.	Hệ thống thông tin Sở Du lịch	Sở Du lịch	1	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
10.	Hệ thống thông tin Sở Ngoại vụ	Sở Ngoại vụ	1	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>
11.	Hệ thống thông tin Sở Nội vụ	Sở Nội vụ	1	Quý II/2021	<b>Trễ hạn</b>



**Phụ lục III**  
**DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÁNG 10/2022**

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3166/BC-BCĐCDS ngày 25/10/2022  
của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa)*

STT	Tên cơ quan, địa phương	Thực hiện báo cáo chuyển đổi số tháng 9/2022	Thực hiện báo cáo chuyển đổi số tháng 10/2022
<b>I</b>	<b>Sở, ban, ngành</b>		
1.	Sở Xây dựng	X	X
2.	<i>Sở Ngoại vụ</i>		
3.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	X	X
4.	Sở Khoa học và Công nghệ	X	X
5.	Sở Văn hóa và Thể thao	X	X
6.	Sở Nội vụ	X	X
7.	Sở Công Thương	X	X
8.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	X	X
9.	Sở Giao thông vận tải	X	X
10.	<i>BQL Khu kinh tế Vân Phong</i>	X	
11.	Thanh tra tỉnh	X	X
12.	Sở Y tế	X	X
13.	Sở Giáo dục và Đào tạo	X	X
14.	Sở Thông tin và Truyền thông	X	X
15.	Sở Tài nguyên và Môi trường	X	X
16.	Sở Tài chính	X	X
17.	Ban Dân tộc	X	X
18.	Sở Tư pháp		X
19.	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	X	X
20.	Sở Du lịch	X	X
21.	<i>Công an tỉnh</i>	X	
22.	<i>Sở Lao động – Thương binh và Xã hội</i>	X	
<b>II</b>	<b>UBND huyện, thị xã, thành phố</b>		
1.	UBND huyện Cam Lâm	X	X
2.	UBND huyện Diên Khánh	X	X
3.	UBND huyện Khánh Vĩnh	X	X
4.	UBND huyện Khánh Sơn	X	X
5.	UBND huyện Vạn Ninh	X	X
6.	UBND thị xã Ninh Hòa	X	X
7.	UBND thành phố Cam Ranh	X	X
8.	UBND thành phố Nha Trang	X	X

*\*Ghi chú: Dấu “X”: Đã thực hiện.*