

Số: /QĐ-KKT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, thiết kế và lập dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Văn bản số 11229/UBND-XDND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-KKT ngày 24/7/2024 của Ban quản lý Khu

kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-KKT ngày 05/8/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1);

Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí các gói thầu phục vụ công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1) số 39/GTXD-KT ngày 06/8/2024 do Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng lập đã được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-KKT ngày 06/8/2024;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp tại Tờ trình số 277/TTr-QLDA ngày 06/8/2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 06/8/2024 giữa Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp và Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, thiết kế và lập dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1), như sau:

1. Tên nhà thầu lựa chọn trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng.

2. Địa chỉ nhà thầu lựa chọn trúng thầu: 54 Hồng Bàng, phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Giá đề nghị trúng thầu (theo thuế giá trị gia tăng (VAT)10%): **28.831.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, tám trăm ba mươi một ngàn đồng chẵn).

(Hợp đồng trọn gói bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí liên quan đến bản quyền (nếu có) và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật).

4.Loại hợp đồng: Trọn gói

5.Thời gian thực hiện gói thầu: **35 (ba mươi lăm) ngày**, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (*không bao gồm các ngày nghỉ lễ, thời gian xin ý kiến các bên có liên quan, thời gian thẩm tra, thẩm định, lấy ý kiến (nếu có), phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng*).

6. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện theo kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng, Các Giám đốc: Ban quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (VBĐT);
- Trưởng ban (b/c) (VBĐT);
- Kho Bạc tỉnh KH (VBĐT);
- Lưu: VT, QLDA, TBT, 10.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Phương